


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»
(МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»)**

628195, Центральный мкр., дом 1, п.г.т. Талинка, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО-Югра
Тел./факс: 8(34672) 4-90-83,
e-mail: Forestskazka-ds@oktregion.ru, сайт: <http://les-skazka.86.i-schools.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «ДСОВ
«Лесная сказка»
 - О.А.Гребенникова

**План и содержание образовательной деятельности по теме: "Технология "Мнемотехника"
как средство речевого развития дошкольников» во 2 младшей группе "Пчелки"**

Сроки реализации 01.12.2017г – 31.05.2019 г.

1 этап – декабрь 2017 – январь 2018 годов – организационный.

Задачи

- 1.Подбор и изучение методической литературы и статей по использованию педагогической образовательной технологии мнемотехника
2. Подбор диагностики, соответствующая данной технологии.
3. Разработка дорожной карты.

Ожидаемый результат: Разработанная дорожная карта по теме «Технология "Мнемотехника" как средство речевого развития дошкольников».

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Подбор и изучение методической литературы	Декабрь 2017 – январь 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
2.	Изучение опыта работы педагогов других регионов (Социальная сеть работников образования ns portal.ru)	Декабрь 2017 – январь 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
3.	Проведение диагностики по речевому развитию	Декабрь 2017	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
4.	Разработка дорожной карты	Декабрь 2017 – январь 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.

2 этап – 01.02.2018- по 01.03.2019 годы – основной.

Задачи:

- 1.проведение и анализ промежуточной диагностики
2. подготовка и проведение открытых мероприятий по данной теме с педагогами
- 3.разработка картотеки мнемотаблиц стихов, скороговорок и сказок для детей младшего дошкольного возраста

Ожидаемый результат: методические материалы, конспекты НОД и совместной деятельности, картотеки.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, викторинах для педагогов и дошкольников.	В течение года 2018г	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
2.	Организация и проведение семинара - практикума для педагогов ДОУ по теме «Путешествие в страну мнемотехники».	Ноябрь 2018г	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
3.	Проведение открытой непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию "Прогулка в зимний лес"	Февраль 2018	Шарова В.Н.
4.	Проведение открытой непосредственно образовательной деятельности " Птицы к нам летите и весну принесите"	Апрель 2018	Гашимова У.Н.
5.	Проведение и анализ промежуточной диагностики	Май 2018г,	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
6.	Оформление картотеки мнемотаблиц для заучивания стихов для детей младшего дошкольного возраста	Январь 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
7.	Оформление картотеки мнемотаблиц для рассказывания сказок для детей младшего дошкольного возраста	Май 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
8.	Оформление картотеки мнемотаблиц для заучивания скороговорок для детей младшего дошкольного возраста	Январь 2019	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
9.	Мастер – класс с родителями на тему «Мнемотехника»	Октябрь 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
10	Консультация для родителей «Речевое развитие посредством мнемотехники"	Сентябрь 2018	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.

3 этап – 2019 год (с 01.03.2019 по 30.05.2019) – заключительный.

задачи

1. Проведение и анализ итоговой диагностики
2. Подведение итогов. Обобщение результатов
4. Определение перспектив дальнейшей деятельности по теме
5. Диссеминация опыта.

Ожидаемый результат: выступления на конференциях, семинарах, оформление картотек.

Презентации, конспекты.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Обобщение практического опыта работы по теме «Технология "Мнемотехника" как средство речевого развития дошкольников».	Май 2019	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
2.	Подготовка материала к распространению опыта на муниципальном и всероссийском уровнях.	Май 2019г	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.
3.	Публикации в профессиональных изданиях и СМИ материалов по итогам деятельности по теме " Технология "Мнемотехника" как средство речевого развития дошкольников».	Апрель-май 2019	Гашимова У.Н. Шарова В.Н.

4.	Проведение и анализ итоговой диагностики	февраль 2019г	Гашимова У.Н. Шарова В.Н
----	--	------------------	-----------------------------